

بسمه تعالی

شماره نامه: ۱۱۰

تاریخ: ۱۴۰۵/۲/۲۲

پیوست:

موضوع: تغییرات در طرح و هزینه های پروژه پوشش دهی تراشه خیابان باباطاهر
شهرداری منطقه ۴ همدان
شهردار محترم منطقه ۴ همدان

احتراما عطف به قرارداد پوشش دهی تراشه خیابان باباطاهر به استحضار می رساند که با توجه به تغییراتی که نسبت به طرح اولیه در حین انجام پروژه از سوی طراح سازه صورت پذیرفته است، به تبع آن هزینه های اجرای پروژه نیز تغییراتی داشته است. لذا خواهشمند است اضافه شدن ۱۲۰ عدد نبشی، ۲۴ عدد صفحه و همچنین اجرت باز و بست و اضافه شدن مقدار جوشکاری آن منظور نظر قرار گیرد.

صورتحساب موارد فوق به پیوست ارائه می گردد.

پیشاپیش از حسن نظر شما سپاسگزاریم .

با سپاس فراوان - مدیر عامل

