بسمه تعالی

شماره نامه: ۱۵۰۱۴۰
تاریخ: ۱۴۰۵/۸/۱۰
پیوست:

موضوع: اعلام تغییرات و محاسبه هزینه و زمان اضافی پروژه

شرکت محترم لبخند شیرین سارا

با سلام و ادب،

با توجه به تغییرات درخواستی آن شرکت در حین اجرای پروژه، مبنی بر ایجاد دریچه بازشو در یکی از شیشه ها که در توافقات و مشخصات اولیه قرارداد پیش بینی نشده بود، لذا خواهشمند است در صورت تایید این تغییر مراتب را به صورت مکتوب اعلام بفرمایید و همچنین به اطلاع می رساند هزینه و زمان موردنیاز جهت اعمال تغییر مذکور، به صورت جداگانه محاسبه و جهت تأیید و اقدام به آن شرکت اعلام خواهد شد.

با سپاس فراوان - مدیر عامل

www.tehranshishe.com
info@tehranshishe.com
تهران، تقاطع نیایش و جنت آباد، ساختمان گالریا، واحد ۱۷
تلفن: ۰۲۱۴۴۳۴۲۷۸۶