
با سلام و احترام

به استحضار می رساند پیرو پیش فاکتور شماره ۱۷۵، در ردیف ۳ با شرح «جابه جایی و انتقال لوله ها

و کابل های برق سیستم های خنک کننده» که در پیش فاکتور تعداد ۲۰ مورد قید شده بود، با توجه

به شرایط اجرایی پروژه به ۲8 مورد افزایش یافته است.

پیش فاکتور اصلاحی به پیوست ارایه می گردد.

خواهشمند است ضمن بررسی موضوع، نظر و تأیید خود را در خصوص این تغییر اعلام فرمایید.

بسمه تعالی

از ایده تا اجرا با تهران شیشه

تهران، تقاطع نیایش و جنت آباد، ساختمان گالریا، واحد ۱۷

تلفن: ۰۲۱44۳4۲۷86

www.tehranshishe.com
info@tehranshishe.com

موضوع: اعلام تغییر تعداد خدمات اجرایی

جناب آقای مهندس محمدزاده

شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران

با سپاس فراوان - مدیر عامل

۷۰۱۲۰

۱4۰۵/4/۲8

شماره نامه:

تاریخ:

پیوست:


